
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自贸区业务培训经费

项目单位：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

主管部门：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 举办 1 次党建培训。
2. 举办 1 次自贸区先进经验与知识培训。
3. 举办自贸区大讲堂。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	7.03	17.58%
政府预算资金	40.00	40.00	7.03	17.58%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	未充分考虑疫情等因素影响，预算安排不够合理	未充分考虑疫情等因素，培训未如期完成
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	严格按照财政要求进行全过程预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对培训人员综合素质有较为明显的改善或提升，对单位人才梯队建设产生较为明显的影响或提升，保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常服务水平，增加群众满意度，增强郑州片区吸引力并扩大影响力。

2.项目年度绩效目标完成情况

对培训人员综合素质有较为明显的改善或提升，对单位人才梯队建设产生较为明显的影响或提升。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自贸区业务培训经费绩效自我评价结果为：总得分 84.76 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训费用控制在标准内；培训考核通过率；对培训人员综合素质的改善或提升程度；参与培训人员对培训的评价满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

组织培训次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因为疫情影响，省外专题培训未能如期举办，导致项目预算执行率低，培训次数也未能完成。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

培训要综合考虑各方面的因素进行规划。

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

严格资金管理。

4.对项目管理的建议

早规划，早实施。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训费用控制在标准内	不超标	100%	10	10	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2 次	1 次	10	5	受疫情等因素影响，省外自贸区业务专题培训未如期举办，今后编制预算时要综合考虑各种外界因素。
	质量指标	培训考核通过率	≥95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员对培训的评价满意度	≥90%	95%	5	5	