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一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记“把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地”的重要指

示精神，及时总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加强各领域试点经验系统集

成，并委托第三方机构进行独立评估”。为提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市

场活力，针对制度创新工作，公开专项课题招标课题。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
200.00 200.00 56.85 28.43%

政府预算

资金
200.00 200.00 56.85 28.43%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
预算安排较为科学

未充分考虑疫情等因素影响，导

致项目推进较慢，支付率较低。

今后编制财务预算时要综合考

虑，适当压减本项目预算。

拨付合规

性
按照要求合规拨付

使用规范

性
严格规范使用
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预算绩效

管理情况
根据财政要求进行全过程预算绩效管理

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目预计在 2022 年开展建设成效评估各 1 次，评估创新案例 30 个左右，提供创新设计

不少于 10 个，开展自贸相关业务培训不少于 3次，提供不间断日常咨询服务，并对郑州片区创

新发展、开放发展提出体系化建议。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年度自贸区建设成效评估工作由第三方普华永道依托《中国（河南）自由贸易试验区

郑州片区深化改革创新打造新时代制度型开放高地实施方案》实施效果进行建设评估，目前已将

自贸区改革创新试点任务（自贸 2.0 方案）形成任务台账，搜集整理各相关市直单位报送任务情

况的材料，初步形成台账内容；普华永道已对 2022 年自贸区郑州片区创新案例初步评估形成 34

个高质量创新案例并初步设计创新案例 10 个；郑州片区开展了不少于 3 次的自贸相关业务培训，

并会同三方咨询机构、律所等参与提供日常咨询建议和自贸区研讨会。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：自贸区建设评估和综合咨询经费绩效自评价结果为:总得分 84.84 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

创新设计个数; 创新案例评估个数; 自贸区知名度对于企业入驻的引领效果; 区内企业满

意度;

2.没有完成绩效目标的指标

研究成果验收通过率; 年底前完成评估和培训工作;
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三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因为疫情等多重因素影响，郑州片区第三方评估及综合咨询项目于 2022 年 12 月 1 日才签

订合同，相关招投标子项目 2023 年开展，目前还未结项和验收。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目的事前评估和规划，提早开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

压减项目预算，加快预算执行进度。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，督促项目进程。

4.对项目管理的建议

加强项目的事前评估和规划，项目实施过程专人负责，项目结束后进行评估，保证项目

正常推进。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

产

出指标

数 量

指标

创

新 设 计

个数

≥10

个

10 个 1

5

1

5

创

新 案 例

评 估 个

数

≥30

个

34 个 1

5

1

5

质 量

指标

研

究 成 果

验 收 通

过率

≥95% 0% 5 0 偏差原因：因

为疫情等多重因

素影响，郑州片区

第三方评估及综

合 咨 询 项 目 于

2022 年 12 月 1 日

才签订合同，相关

招 投 标 子 项 目

2023 年开展目前

还未结项和验收；

整改措施：督促第

三方按照合同要

求和方案计划，抓

紧推进自贸区建

设评估和综合咨

询子项目成果完

成并整理验收清

单。

时 效

指标

年

底 前 完

成 评 估

和 培 训

工作

完成 60% 5 3 偏差原因：因

为疫情等多重因

素影响，郑州片区

第三方评估及综

合 咨 询 项 目 于

2022 年 12 月 1 日
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才签订合同，相关

评估及第三方专

业 培 训 工 作 在

2023 年继续推进；

改进措施：督促第

三方按照合同要

求和方案计划，根

据自贸 2.0 版分解

台账，抓紧开展相

关实地调研，形成

最终自贸 2.0 建设

成效的评估报告；

会同第三方组织

开展更多专业培

训及业务经验分

享。

效

益指标

社 会

效益指标

自

贸 区 知

名 度 对

于 企 业

入 驻 的

引 领 效

果

明显 100% 2

5

2

5

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

区内企
业满意

度

≥80% 90% 5 5
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